

**REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
KECAMATAN BELAKANG PADANG
JANUARI 2018**

| No | Nama Kegiatan | FISIK | | KEUANGAN | | | | | SISA ANGGARAN (5 - 7) |
|----|--|------------|-------------------------------|------------------|---------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|
| | | TARGET (%) | REALISASI S/D BLN LAPORAN (%) | ANGGARAN | TARGET KEUANGAN S/D BLN LAPORAN | REALISASI S/D BLN LAPORAN | REALISASI ANGGARAN (%) | TARGET KEUANGAN (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 01.001.Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 7.48 | 5.66 | 826,777,299.00 | 61,789,680.00 | 49,735,878.00 | 6.02 | 7.47 | 777,041,421.00 |
| 2 | 01.146. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Pulau Terong | 6.15 | 5.24 | 145,078,570.00 | 8,901,090.00 | 8,795,820.00 | 6.06 | 6.14 | 136,282,750.00 |
| 3 | 01.147. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Pemping | 6.28 | 5.3 | 142,802,260.00 | 8,955,185.00 | 8,795,820.00 | 6.16 | 6.27 | 134,006,440.00 |
| 4 | 01.148. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Pecong | 6.35 | 5.26 | 146,738,215.00 | 9,303,475.00 | 8,745,820.00 | 5.96 | 6.34 | 137,992,395.00 |
| 5 | 01.149. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Kasu | 6.32 | 5.33 | 144,297,040.00 | 9,101,250.00 | 8,745,820.00 | 6.06 | 6.31 | 135,551,220.00 |
| 6 | 01.150. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Sekanak Raya | 6.74 | 6.15 | 144,645,935.00 | 9,739,660.00 | 9,739,660.00 | 6.73 | 6.73 | 134,906,275.00 |
| 7 | 01.151. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Tanjung Sari | 6.85 | 5.98 | 144,880,234.00 | 9,915,893.00 | 9,338,724.00 | 6.45 | 6.84 | 135,541,510.00 |
| 8 | 02.001.Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 0.0 | 0.0 | 29,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,400,000.00 |
| 9 | 15.001.Operasional Pelayanan Sampah | 8.17 | 8.09 | 611,265,616.00 | 49,871,968.00 | 49,471,968.00 | 8.09 | 8.16 | 561,793,648.00 |
| 10 | 15.004.Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Progam dan Kebijakan Pelayanan Publik | 7.06 | 0.0 | 801,885,000.00 | 56,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 7.05 | 801,885,000.00 |
| 11 | 15.005.Penyelenggaraan Event Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | 0.0 | 0.0 | 556,030,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 556,030,000.00 |
| 12 | 16.045.Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Tanjung Sari (PM-PIK Tanjung Sari) | 0.0 | 0.0 | 1,100,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100,000,000.00 |
| 13 | 16.046.Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Sekanak Raya (PM-PIK Sekanak Raya) | 0.0 | 0.0 | 1,100,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100,000,000.00 |
| 14 | 16.047.Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Pecong (PM-PIK Pecong) | 0.0 | 0.0 | 1,100,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100,000,000.00 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|-------------|-------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------|--------------------------|
| 15 | 16.048.Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Pulau Terong (PM-PIK Pulau Terong) | 0.0 | 0.0 | 1,100,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100,000,000.00 |
| 16 | 16.049.Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Kasu (PM-PIK Kasu) | 0.0 | 0.0 | 1,100,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100,000,000.00 |
| 17 | 16.050.Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Pemping (PM-PIK Pemping) | 0.0 | 0.0 | 1,100,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100,000,000.00 |
| TOTAL | | 2.18 | 1.40 | 10,293,800,169.00 | 224,078,201.00 | 153,369,510.00 | 1.49 | 2.18 | 10,140,430,659.00 |

| KECAMATAN BELAKANG PADANG | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Persentase Realisasi Fisik | Persentase Realisasi Keuangan |
| Jan | Jan |
| 1.40 % | 1.49 % |

Mengetahui :
Kepala SKPD


ASHRAF ALI, SE
19670418 198903 1 002

05-02-2018
KASUBAG PROGRAM DAN KEUANGAN


ALI MURTOPO, SE
19740202 200701 1 025

**REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
KECAMATAN BELAKANG PADANG
FEBRUARI 2018**

| No | Nama Kegiatan | FISIK | | KEUANGAN | | | | | SISA ANGGARAN (5 - 7) |
|----|--|------------|-------------------------------|------------------|---------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|
| | | TARGET (%) | REALISASI S/D BLN LAPORAN (%) | ANGGARAN | TARGET KEUANGAN S/D BLN LAPORAN | REALISASI S/D BLN LAPORAN | REALISASI ANGGARAN (%) | TARGET KEUANGAN (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 01.001.Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 14.96 | 11.6 | 826,777,299.00 | 123,579,360.00 | 101,777,753.00 | 12.31 | 14.95 | 724,999,546.00 |
| 2 | 01.146. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Pulau Terong | 12.28 | 10.5 | 145,078,570.00 | 17,802,180.00 | 17,591,640.00 | 12.13 | 12.27 | 127,486,930.00 |
| 3 | 01.147. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Pemping | 12.55 | 10.52 | 142,802,260.00 | 17,910,370.00 | 17,441,640.00 | 12.21 | 12.54 | 125,360,620.00 |
| 4 | 01.148. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Pecong | 12.69 | 10.52 | 146,738,215.00 | 18,606,950.00 | 17,491,640.00 | 11.92 | 12.68 | 129,246,575.00 |
| 5 | 01.149. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Kasu | 12.62 | 10.62 | 144,297,040.00 | 18,202,500.00 | 17,391,640.00 | 12.05 | 12.61 | 126,905,400.00 |
| 6 | 01.150. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Sekanak Raya | 13.48 | 12.29 | 144,645,935.00 | 19,479,320.00 | 19,455,480.00 | 13.45 | 13.47 | 125,190,455.00 |
| 7 | 01.151. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Tanjung Sari | 13.7 | 12.05 | 144,880,234.00 | 19,831,786.00 | 18,784,632.00 | 12.97 | 13.69 | 126,095,602.00 |
| 8 | 02.001.Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 0.0 | 0.0 | 29,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,400,000.00 |
| 9 | 15.001.Operasional Pelayanan Sampah | 16.33 | 16.29 | 611,265,616.00 | 99,743,936.00 | 99,543,936.00 | 16.28 | 16.32 | 511,721,680.00 |
| 10 | 15.004.Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program dan Kebijakan Pelayanan Publik | 14.1 | 0.0 | 801,885,000.00 | 113,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 14.09 | 801,885,000.00 |
| 11 | 15.005.Penyelenggaraan Event Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | 0.0 | 0.0 | 556,030,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 556,030,000.00 |
| 12 | 16.045.Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Tanjung Sari (PM-PIK Tanjung Sari) | 0.0 | 0.0 | 1,100,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100,000,000.00 |
| 13 | 16.046.Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Sekanak Raya (PM-PIK Sekanak Raya) | 0.0 | 0.0 | 1,100,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100,000,000.00 |
| 14 | 16.047.Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Pecong (PM-PIK Pecong) | 0.0 | 0.0 | 1,100,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100,000,000.00 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|-------------|-------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------------------|
| 15 | 16.048.Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Pulau Terong (PM-PIK Pulau Terong) | 0.0 | 0.0 | 1,100,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100,000,000.00 |
| 16 | 16.049.Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Kasu (PM-PIK Kasu) | 0.0 | 0.0 | 1,100,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100,000,000.00 |
| 17 | 16.050.Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Pemping (PM-PIK Pemping) | 0.0 | 0.0 | 1,100,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100,000,000.00 |
| TOTAL | | 4.36 | 2.83 | 10,293,800,169.00 | 448,156,402.00 | 309,478,361.00 | 3.01 | 4.35 | 9,984,321,808.00 |

| KECAMATAN BELAKANG PADANG | | | |
|----------------------------|--------|-------------------------------|--------|
| Persentase Realisasi Fisik | | Persentase Realisasi Keuangan | |
| Jan | Feb | Jan | Feb |
| 1.40 % | 2.83 % | 1.49 % | 3.01 % |

Mengetahui :
Kepala SKPD


ASHRAF ALI, SE
19670418 198903 1 002

05-03-2018
KASUBAG PROGRAM DAN KEUANGAN


ALI MURTOPO, SE
19740202 200701 1 025

**REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
KECAMATAN BELAKANG PADANG
MARET 2018**

| No | Nama Kegiatan | FISIK | | KEUANGAN | | | | | SISA ANGGARAN (5 - 7) |
|----|--|------------|-------------------------------|------------------|---------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|
| | | TARGET (%) | REALISASI S/D BLN LAPORAN (%) | ANGGARAN | TARGET KEUANGAN S/D BLN LAPORAN | REALISASI S/D BLN LAPORAN | REALISASI ANGGARAN (%) | TARGET KEUANGAN (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 01.001.Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 22.43 | 18.41 | 826,777,299.00 | 185,369,040.00 | 152,201,478.00 | 18.41 | 22.42 | 674,575,821.00 |
| 2 | 01.146. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Pulau Terong | 18.42 | 18.19 | 145,078,570.00 | 26,703,270.00 | 26,387,460.00 | 18.19 | 18.41 | 118,691,110.00 |
| 3 | 01.147. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Pemping | 18.82 | 18.27 | 142,802,260.00 | 26,865,555.00 | 26,087,460.00 | 18.27 | 18.81 | 116,714,800.00 |
| 4 | 01.148. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Pecong | 19.03 | 17.88 | 146,738,215.00 | 27,910,425.00 | 26,237,460.00 | 17.88 | 19.02 | 120,500,755.00 |
| 5 | 01.149. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Kasu | 18.93 | 18.04 | 144,297,040.00 | 27,303,750.00 | 26,037,460.00 | 18.04 | 18.92 | 118,259,580.00 |
| 6 | 01.150. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Sekanak Raya | 20.21 | 20.17 | 144,645,935.00 | 29,218,980.00 | 29,171,300.00 | 20.17 | 20.20 | 115,474,635.00 |
| 7 | 01.151. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Tanjung Sari | 20.54 | 19.46 | 144,880,234.00 | 29,747,679.00 | 28,192,184.00 | 19.46 | 20.53 | 116,688,050.00 |
| 8 | 02.001.Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 0.0 | 0.0 | 29,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,400,000.00 |
| 9 | 15.001.Operasional Pelayanan Sampah | 24.49 | 24.38 | 611,265,616.00 | 149,615,904.00 | 148,999,896.00 | 24.38 | 24.48 | 462,265,720.00 |
| 10 | 15.004.Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Progam dan Kabilakan Pelayanan Publik | 27.76 | 14.09 | 801,885,000.00 | 222,525,000.00 | 113,000,000.00 | 14.09 | 27.75 | 688,885,000.00 |
| 11 | 15.005.Penyelenggaraan Event Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | 30.76 | 9.95 | 556,030,000.00 | 170,985,000.00 | 55,300,000.00 | 9.95 | 30.75 | 500,730,000.00 |
| 12 | 16.045.Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Tanjung Sari (PM-PIK Tanjung Sari) | 0.0 | 0.0 | 1,100,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100,000,000.00 |
| 13 | 16.046.Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Sekanak Raya (PM-PIK Sekanak Raya) | 0.0 | 0.0 | 1,100,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100,000,000.00 |
| 14 | 16.047.Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Pecong (PM-PIK Pecong) | 0.0 | 0.0 | 1,100,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100,000,000.00 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|-------------|-------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------------------|
| 15 | 16.048.Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Pulau Terong (PM-PIK Pulau Terong) | 0.0 | 0.0 | 1,100,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100,000,000.00 |
| 16 | 16.049.Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Kasu (PM-PIK Kasu) | 0.0 | 0.0 | 1,100,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100,000,000.00 |
| 17 | 16.050.Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Pemping (PM-PIK Pemping) | 0.0 | 0.0 | 1,100,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100,000,000.00 |
| TOTAL | | 8.71 | 6.14 | 10,293,800,169.00 | 896,244,603.00 | 631,614,698.00 | 6.14 | 8.71 | 9,662,185,471.00 |

| KECAMATAN BELAKANG PADANG | | | | | |
|----------------------------|--------|--------|-------------------------------|--------|--------|
| Persentase Realisasi Fisik | | | Persentase Realisasi Keuangan | | |
| Jan | Feb | Mar | Jan | Feb | Mar |
| 1.40 % | 2.83 % | 6.14 % | 1.49 % | 3.01 % | 6.14 % |

Mengetahui :
Kepala SKPD


ASHRAF ALI, SE
19670418 198903 1 002

05-04-2018
KASUBAG PROGRAM DAN KEUANGAN


ALI MURTOPO, SE
19740202 200701 1 025

**REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
KECAMATAN BELAKANG PADANG
APRIL 2018**

| No | Nama Kegiatan | FISIK | | KEUANGAN | | | | | SISA ANGGARAN (5 - 7) |
|----|--|------------|-------------------------------|------------------|---------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|
| | | TARGET (%) | REALISASI S/D BLN LAPORAN (%) | ANGGARAN | TARGET KEUANGAN S/D BLN LAPORAN | REALISASI S/D BLN LAPORAN | REALISASI ANGGARAN (%) | TARGET KEUANGAN (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 01.001.Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 32.64 | 25.62 | 826,777,299.00 | 269,778,220.00 | 211,697,786.00 | 25.61 | 32.63 | 615,079,513.00 |
| 2 | 01.146. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Pulau Terong | 38.12 | 33.18 | 145,078,570.00 | 55,288,610.00 | 48,128,610.00 | 33.17 | 38.11 | 96,949,960.00 |
| 3 | 01.147. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Pemping | 38.35 | 32.63 | 142,802,260.00 | 54,754,670.00 | 46,584,855.00 | 32.62 | 38.34 | 96,217,405.00 |
| 4 | 01.148. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Pecong | 38.28 | 30.55 | 146,738,215.00 | 56,162,305.00 | 44,817,185.00 | 30.54 | 38.27 | 101,921,030.00 |
| 5 | 01.149. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Kasu | 38.35 | 29.78 | 144,297,040.00 | 55,338,930.00 | 42,959,580.00 | 29.77 | 38.35 | 101,337,460.00 |
| 6 | 01.150. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Sekanak Raya | 38.34 | 34.05 | 144,645,935.00 | 55,446,545.00 | 49,242,970.00 | 34.04 | 38.33 | 95,402,965.00 |
| 7 | 01.151. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Tanjung Sari | 38.94 | 31.42 | 144,880,234.00 | 56,408,278.00 | 45,504,438.00 | 31.41 | 38.93 | 99,375,796.00 |
| 8 | 02.001.Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 35.45 | 0.0 | 29,400,000.00 | 10,420,000.00 | 0.00 | 0.00 | 35.44 | 29,400,000.00 |
| 9 | 15.001.Operasional Pelayanan Sampah | 33.39 | 32.08 | 611,265,616.00 | 204,064,872.00 | 196,014,864.00 | 32.07 | 33.38 | 415,250,752.00 |
| 10 | 15.004.Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Progam dan Kabilakan Pelayanan Publik | 36.31 | 34.38 | 801,885,000.00 | 291,095,000.00 | 275,595,000.00 | 34.37 | 36.30 | 526,290,000.00 |
| 11 | 15.005.Penyelenggaraan Event Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | 46.05 | 43.84 | 556,030,000.00 | 255,985,000.00 | 243,706,280.00 | 43.83 | 46.04 | 312,323,720.00 |
| 12 | 16.045.Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Tanjung Sari (PM-PIK Tanjung Sari) | 0.0 | 0.0 | 1,100,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100,000,000.00 |
| 13 | 16.046.Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Sekanak Raya (PM-PIK Sekanak Raya) | 0.0 | 0.0 | 1,100,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100,000,000.00 |
| 14 | 16.047.Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Pecong (PM-PIK Pecong) | 0.0 | 0.0 | 1,100,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100,000,000.00 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|--------------|--------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|--------------|-------------------------|
| 15 | 16.048.Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Pulau Terong (PM-PIK Pulau Terong) | 0.0 | 0.0 | 1,100,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100,000,000.00 |
| 16 | 16.049.Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Kasu (PM-PIK Kasu) | 0.0 | 0.0 | 1,100,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100,000,000.00 |
| 17 | 16.050.Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Pemping (PM-PIK Pemping) | 0.0 | 0.0 | 1,100,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100,000,000.00 |
| TOTAL | | 13.26 | 11.70 | 10,293,800,169.00 | 1,364,742,430.00 | 1,204,251,568.00 | 11.70 | 13.26 | 9,089,548,601.00 |

| KECAMATAN BELAKANG PADANG | | | | | | | |
|----------------------------|--------|--------|---------|-------------------------------|--------|--------|---------|
| Persentase Realisasi Fisik | | | | Persentase Realisasi Keuangan | | | |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Jan | Feb | Mar | Apr |
| 1.40 % | 2.83 % | 6.14 % | 11.70 % | 1.49 % | 3.01 % | 6.14 % | 11.70 % |

Mengetahui :
Kepala SKPD


ASHRAF ALI, SE
19670418 198903 1 002

04-05-2018
KASUBAG PROGRAM DAN KELIANGAN


ALI MURTOPO, SE
19740202 200701 1 025

**REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
KECAMATAN BELAKANG PADANG
MEI 2018**

| No | Nama Kegiatan | FISIK | | KEUANGAN | | | | | SISA ANGGARAN (5 - 7) |
|----|--|------------|-------------------------------|------------------|---------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|
| | | TARGET (%) | REALISASI S/D BLN LAPORAN (%) | ANGGARAN | TARGET KEUANGAN S/D BLN LAPORAN | REALISASI S/D BLN LAPORAN | REALISASI ANGGARAN (%) | TARGET KEUANGAN (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 01.001.Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 43.06 | 35.81 | 826,777,299.00 | 355,953,539.00 | 295,989,776.00 | 35.80 | 43.05 | 530,787,523.00 |
| 2 | 01.146. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Pulau Terong | 45.5 | 39.25 | 145,078,570.00 | 65,993,700.00 | 56,924,430.00 | 39.24 | 45.49 | 88,154,140.00 |
| 3 | 01.147. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Pemping | 45.83 | 38.87 | 142,802,260.00 | 65,429,855.00 | 55,491,675.00 | 38.86 | 45.82 | 87,310,585.00 |
| 4 | 01.148. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Pecong | 45.69 | 36.51 | 146,738,215.00 | 67,029,780.00 | 53,563,005.00 | 36.50 | 45.68 | 93,175,210.00 |
| 5 | 01.149. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Kasu | 45.75 | 36.02 | 144,297,040.00 | 66,004,180.00 | 51,960,830.00 | 36.01 | 45.74 | 92,336,210.00 |
| 6 | 01.150. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Sekanak Raya | 45.8 | 40.88 | 144,645,935.00 | 66,230,205.00 | 59,119,790.00 | 40.87 | 45.79 | 85,526,145.00 |
| 7 | 01.151. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Tanjung Sari | 46.34 | 38.02 | 144,880,234.00 | 67,128,171.00 | 55,066,904.00 | 38.01 | 46.33 | 89,813,330.00 |
| 8 | 02.001.Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 35.44 | 33.0 | 29,400,000.00 | 10,420,000.00 | 9,700,000.00 | 32.99 | 35.44 | 19,700,000.00 |
| 9 | 15.001.Operasional Pelayanan Sampah | 41.95 | 40.67 | 611,265,616.00 | 256,336,840.00 | 248,543,832.00 | 40.66 | 41.94 | 362,721,784.00 |
| 10 | 15.004.Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Progam dan Kebijakan Pelayanan Publik | 45.45 | 43.36 | 801,885,000.00 | 364,385,000.00 | 347,595,000.00 | 43.35 | 45.44 | 454,290,000.00 |
| 11 | 15.005.Penyelenggaraan Event Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | 46.12 | 45.04 | 556,030,000.00 | 256,405,000.00 | 250,406,280.00 | 45.03 | 46.11 | 305,623,720.00 |
| 12 | 16.045.Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Tanjung Sari (PM-PIK Tanjung Sari) | 0.0 | 0.0 | 1,100,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100,000,000.00 |
| 13 | 16.046.Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Sekanak Raya (PM-PIK Sekanak Raya) | 0.0 | 0.0 | 1,100,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100,000,000.00 |
| 14 | 16.047.Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Pecong (PM-PIK Pecong) | 0.0 | 0.0 | 1,100,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100,000,000.00 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|--------------|--------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|--------------|-------------------------|
| 15 | 16.048.Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Pulau Terong (PM-PIK Pulau Terong) | 0.0 | 0.0 | 1,100,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100,000,000.00 |
| 16 | 16.049.Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Kasu (PM-PIK Kasu) | 0.0 | 0.0 | 1,100,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100,000,000.00 |
| 17 | 16.050.Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Pemping (PM-PIK Pemping) | 0.0 | 0.0 | 1,100,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100,000,000.00 |
| TOTAL | | 15.95 | 14.42 | 10,293,800,169.00 | 1,641,316,270.00 | 1,484,361,522.00 | 14.42 | 15.94 | 8,809,438,647.00 |

| KECAMATAN BELAKANG PADANG | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------|--------|---------|---------|-------------------------------|--------|--------|---------|---------|
| Persentase Realisasi Fisik | | | | | Persentase Realisasi Keuangan | | | | |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei |
| 1.40 % | 2.83 % | 6.14 % | 11.70 % | 14.42 % | 1.49 % | 3.01 % | 6.14 % | 11.70 % | 14.42 % |

Mengetahui :
Kepala SKPD


ASHRAF ALI, SE
19670418 198903 1 002

05-06-2018
KASUBAG PROGRAM DAN KEUANGAN


ALI MURTOPO, SE
19740202 200701 1 025

**REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
KECAMATAN BELAKANG PADANG
JUNI 2018**

| No | Nama Kegiatan | FISIK | | KEUANGAN | | | | | SISA ANGGARAN (5 - 7) |
|----|--|------------|-------------------------------|------------------|---------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|
| | | TARGET (%) | REALISASI S/D BLN LAPORAN (%) | ANGGARAN | TARGET KEUANGAN S/D BLN LAPORAN | REALISASI S/D BLN LAPORAN | REALISASI ANGGARAN (%) | TARGET KEUANGAN (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 01.001.Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 50.69 | 42.3 | 826,777,299.00 | 418,989,219.00 | 349,654,366.00 | 42.29 | 50.68 | 477,122,933.00 |
| 2 | 01.146. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Pulau Terong | 53.24 | 51.45 | 145,078,570.00 | 77,229,160.00 | 74,621,250.00 | 51.44 | 53.23 | 70,457,320.00 |
| 3 | 01.147. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Pemping | 53.66 | 50.79 | 142,802,260.00 | 76,618,845.00 | 72,518,495.00 | 50.78 | 53.65 | 70,283,765.00 |
| 4 | 01.148. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Pecong | 53.45 | 47.91 | 146,738,215.00 | 78,411,060.00 | 70,285,630.00 | 47.90 | 53.44 | 76,452,585.00 |
| 5 | 01.149. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Kasu | 53.5 | 47.62 | 144,297,040.00 | 77,183,235.00 | 68,701,975.00 | 47.61 | 53.49 | 75,595,065.00 |
| 6 | 01.150. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Sekanak Raya | 53.62 | 53.32 | 144,645,935.00 | 77,537,670.00 | 77,116,210.00 | 53.31 | 53.61 | 67,529,725.00 |
| 7 | 01.151. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Tanjung Sari | 54.19 | 49.78 | 144,880,234.00 | 78,503,220.00 | 72,101,880.00 | 49.77 | 54.18 | 72,778,354.00 |
| 8 | 02.001.Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 100.0 | 64.16 | 29,400,000.00 | 18,860,000.00 | 18,860,000.00 | 64.15 | 64.15 | 10,540,000.00 |
| 9 | 15.001.Operasional Pelayanan Sampah | 50.27 | 50.12 | 611,265,616.00 | 307,208,808.00 | 306,292,800.00 | 50.11 | 50.26 | 304,972,816.00 |
| 10 | 15.004.Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program dan Kebijakan Pelayanan Publik | 57.73 | 45.6 | 801,885,000.00 | 462,885,000.00 | 365,595,000.00 | 45.59 | 57.72 | 436,290,000.00 |
| 11 | 15.005.Penyelenggaraan Event Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | 49.32 | 48.25 | 556,030,000.00 | 274,205,000.00 | 268,206,280.00 | 48.24 | 49.31 | 287,823,720.00 |
| 12 | 16.045.Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Tanjung Sari (PM-PIK Tanjung Sari) | 0.0 | 0.0 | 1,100,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100,000,000.00 |
| 13 | 16.046.Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Sekanak Raya (PM-PIK Sekanak Raya) | 0.0 | 0.0 | 1,100,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100,000,000.00 |
| 14 | 16.047.Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Pecong (PM-PIK Pecong) | 0.0 | 0.0 | 1,100,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100,000,000.00 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|--------------|--------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|--------------|-------------------------|
| 15 | 16.048.Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Pulau Terong (PM-PIK Pulau Terong) | 0.0 | 0.0 | 1,100,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100,000,000.00 |
| 16 | 16.049.Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Kasu (PM-PIK Kasu) | 0.0 | 0.0 | 1,100,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100,000,000.00 |
| 17 | 16.050.Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Pemping (PM-PIK Pemping) | 0.0 | 0.0 | 1,100,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100,000,000.00 |
| TOTAL | | 19.03 | 16.95 | 10,293,800,169.00 | 1,947,631,217.00 | 1,743,953,886.00 | 16.94 | 18.92 | 8,549,846,283.00 |

| KECAMATAN BELAKANG PADANG | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Persentase Realisasi Fisik | | | | | | Persentase Realisasi Keuangan | | | | | |
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun |
| 1.40 % | 2.83 % | 6.14 % | 11.70 % | 14.42 % | 16.95 % | 1.49 % | 3.01 % | 6.14 % | 11.70 % | 14.42 % | 16.94 % |

Mengetahui :
Kepala SKPD


ASHRAF ALI, SE
19670418 198903 1 002

05-07-2018
KASUBAG PROGRAM DAN KEUANGAN


ALI MURTOPO, SE
19740202 200701 1 025

**REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
KECAMATAN BELAKANG PADANG
JULI 2018**

| No | Nama Kegiatan | FISIK | | KEUANGAN | | | | | SISA ANGGARAN (5 - 7) |
|----|--|------------|-------------------------------|------------------|---------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|
| | | TARGET (%) | REALISASI S/D BLN LAPORAN (%) | ANGGARAN | TARGET KEUANGAN S/D BLN LAPORAN | REALISASI S/D BLN LAPORAN | REALISASI ANGGARAN (%) | TARGET KEUANGAN (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 01.001.Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 59.29 | 49.69 | 826,777,299.00 | 490,089,899.00 | 410,709,921.00 | 49.68 | 59.28 | 416,067,378.00 |
| 2 | 01.146. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Pulau Terong | 56.77 | 59.57 | 145,078,570.00 | 89,604,620.00 | 86,408,070.00 | 59.56 | 61.76 | 58,670,500.00 |
| 3 | 01.147. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Pemping | 62.35 | 57.93 | 142,802,260.00 | 89,023,835.00 | 82,715,315.00 | 57.92 | 62.34 | 60,086,945.00 |
| 4 | 01.148. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Pecong | 61.82 | 55.78 | 146,738,215.00 | 90,692,340.00 | 81,838,455.00 | 55.77 | 61.81 | 64,899,760.00 |
| 5 | 01.149. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Kasu | 61.96 | 57.49 | 144,297,040.00 | 89,385,135.00 | 82,944,906.00 | 57.48 | 61.95 | 61,352,134.00 |
| 6 | 01.150. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Sekanak Raya | 61.81 | 61.48 | 144,645,935.00 | 89,385,135.00 | 88,914,085.00 | 61.47 | 61.80 | 55,731,850.00 |
| 7 | 01.151. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Tanjung Sari | 62.17 | 56.77 | 144,880,234.00 | 90,061,469.00 | 82,229,056.00 | 56.76 | 62.16 | 62,651,178.00 |
| 8 | 02.001.Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 64.15 | 64.16 | 29,400,000.00 | 18,860,000.00 | 18,860,000.00 | 64.15 | 64.15 | 10,540,000.00 |
| 9 | 15.001.Operasional Pelayanan Sampah | 58.94 | 58.21 | 611,265,616.00 | 360,245,776.00 | 355,764,768.00 | 58.20 | 58.93 | 255,500,848.00 |
| 10 | 15.004.Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program dan Kebijakan Pelayanan Publik | 64.78 | 61.19 | 801,885,000.00 | 519,385,000.00 | 490,595,000.00 | 61.18 | 64.77 | 311,290,000.00 |
| 11 | 15.005.Penyelenggaraan Event Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | 54.05 | 52.7 | 556,030,000.00 | 300,495,000.00 | 292,976,330.00 | 52.69 | 54.04 | 263,053,670.00 |
| 12 | 16.045.Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Tanjung Sari (PM-PIK Tanjung Sari) | 4.57 | 4.58 | 1,100,000,000.00 | 50,220,000.00 | 50,220,000.00 | 4.57 | 4.57 | 1,049,780,000.00 |
| 13 | 16.046.Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Sekanak Raya (PM-PIK Sekanak Raya) | 2.92 | 2.93 | 1,100,000,000.00 | 32,091,200.00 | 32,091,200.00 | 2.92 | 2.92 | 1,067,908,800.00 |
| 14 | 16.047.Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Pecong (PM-PIK Pecong) | 4.48 | 4.49 | 1,100,000,000.00 | 49,309,600.00 | 49,309,600.00 | 4.48 | 4.48 | 1,050,690,400.00 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|--------------|--------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|--------------|-------------------------|
| 15 | 16.048.Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Pulau Terong (PM-PIK Pulau Terong) | 4.07 | 4.08 | 1,100,000,000.00 | 44,824,000.00 | 44,824,000.00 | 4.07 | 4.07 | 1,055,176,000.00 |
| 16 | 16.049.Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Kasu (PM-PIK Kasu) | 3.92 | 3.93 | 1,100,000,000.00 | 43,073,700.00 | 43,073,700.00 | 3.92 | 3.92 | 1,056,926,300.00 |
| 17 | 16.050.Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Pemping (PM-PIK Pemping) | 3.52 | 3.53 | 1,100,000,000.00 | 38,682,300.00 | 38,682,300.00 | 3.52 | 3.52 | 1,061,317,700.00 |
| TOTAL | | 24.08 | 22.67 | 10,293,800,169.00 | 2,485,429,009.00 | 2,332,156,706.00 | 22.66 | 24.14 | 7,961,643,463.00 |

KECAMATAN BELAKANG PADANG

| Persentase Realisasi Fisik | | | | | | | Persentase Realisasi Keuangan | | | | | | |
|----------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|-------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul |
| 1.40 % | 2.83 % | 6.14 % | 11.70 % | 14.42 % | 16.95 % | 22.67 % | 1.49 % | 3.01 % | 6.14 % | 11.70 % | 14.42 % | 16.94 % | 22.66 % |

Mengetahui :
Kepala SKPD


ASHRAF ALI, SE
19670418 198903 1 002

03-08-2018
KASUBAG PROGRAM DAN KEUANGAN


ALI MURTOPO, SE
19740202 200701 1 025

**REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
KECAMATAN BELAKANG PADANG
AGUSTUS 2018**

| No | Nama Kegiatan | FISIK | | KEUANGAN | | | | SISA ANGGARAN (5 - 7) | |
|----|--|------------|-------------------------------|------------------|---------------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|
| | | TARGET (%) | REALISASI S/D BLN LAPORAN (%) | ANGGARAN | TARGET KEUANGAN S/D BLN LAPORAN | REALISASI S/D BLN LAPORAN | REALISASI ANGGARAN (%) | | TARGET KEUANGAN (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 01.001.Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 67.79 | 55.79 | 826,777,299.00 | 549,378,520.00 | 461,206,476.00 | 55.78 | 66.45 | 365,570,823.00 |
| 2 | 01.146. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Pulau Terong | 69.15 | 65.74 | 145,078,570.00 | 100,309,710.00 | 95,353,890.00 | 65.73 | 69.14 | 49,724,680.00 |
| 3 | 01.147. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Pemping | 70.02 | 63.99 | 142,802,260.00 | 99,986,520.00 | 91,361,135.00 | 63.98 | 70.02 | 51,441,125.00 |
| 4 | 01.148. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Pecong | 69.22 | 61.57 | 146,738,215.00 | 101,559,815.00 | 90,332,455.00 | 61.56 | 69.21 | 56,405,760.00 |
| 5 | 01.149. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Kasu | 69.26 | 63.48 | 144,297,040.00 | 99,927,540.00 | 91,590,726.00 | 63.47 | 69.25 | 52,706,314.00 |
| 6 | 01.150. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Sekanak Raya | 69.26 | 68.2 | 144,645,935.00 | 100,168,795.00 | 98,629,905.00 | 68.19 | 69.25 | 46,016,030.00 |
| 7 | 01.151. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Tanjung Sari | 69.56 | 63.88 | 144,880,234.00 | 100,781,362.00 | 92,536,804.00 | 63.87 | 69.56 | 52,343,430.00 |
| 8 | 02.001.Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 100.0 | 64.16 | 29,400,000.00 | 29,400,000.00 | 18,860,000.00 | 64.15 | 100.00 | 10,540,000.00 |
| 9 | 15.001.Operasional Pelayanan Sampah | 67.1 | 65.9 | 611,265,616.00 | 410,117,744.00 | 402,779,736.00 | 65.89 | 67.09 | 208,485,880.00 |
| 10 | 15.004.Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Progam dan Kebijakan Pelayanan Publik | 71.83 | 61.19 | 801,885,000.00 | 575,885,000.00 | 490,595,000.00 | 61.18 | 71.82 | 311,290,000.00 |
| 11 | 15.005.Penyelenggaraan Event Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | 80.45 | 71.57 | 556,030,000.00 | 447,267,500.00 | 397,898,830.00 | 71.56 | 80.44 | 158,131,170.00 |
| 12 | 16.045.Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Tanjung Sari (PM-PIK Tanjung Sari) | 40.83 | 40.84 | 1,100,000,000.00 | 449,076,760.00 | 449,076,760.00 | 40.83 | 40.83 | 650,923,240.00 |
| 13 | 16.046.Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Sekanak Raya (PM-PIK Sekanak Raya) | 33.79 | 33.8 | 1,100,000,000.00 | 371,639,540.00 | 371,639,540.00 | 33.79 | 33.79 | 728,360,460.00 |
| 14 | 16.047.Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Pecong (PM-PIK Pecong) | 40.76 | 40.77 | 1,100,000,000.00 | 448,409,960.00 | 448,409,960.00 | 40.76 | 40.76 | 651,590,040.00 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|--------------|--------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|--------------|-------------------------|
| 15 | 16.048.Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Pulau Terong (PM-PIK Pulau Terong) | 40.8 | 40.81 | 1,100,000,000.00 | 448,821,640.00 | 448,821,640.00 | 40.80 | 40.80 | 651,178,360.00 |
| 16 | 16.049.Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Kasu (PM-PIK Kasu) | 40.88 | 40.89 | 1,100,000,000.00 | 449,634,260.00 | 449,634,260.00 | 40.88 | 40.88 | 650,365,740.00 |
| 17 | 16.050.Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Pemping (PM-PIK Pemping) | 31.66 | 31.67 | 1,100,000,000.00 | 348,218,300.00 | 348,218,300.00 | 31.66 | 31.66 | 751,781,700.00 |
| TOTAL | | 49.95 | 47.10 | 10,293,800,169.00 | 5,130,582,966.00 | 4,846,945,417.00 | 47.09 | 49.84 | 5,446,854,752.00 |

KECAMATAN BELAKANG PADANG

| Persentase Realisasi Fisik | | | | | | | | Persentase Realisasi Keuangan | | | | | | | |
|----------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agus | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agus |
| 1.40 % | 2.83 % | 6.14 % | 11.70 % | 14.42 % | 16.95 % | 22.67 % | 47.10 % | 1.49 % | 3.01 % | 6.14 % | 11.70 % | 14.42 % | 16.94 % | 22.66 % | 47.09 % |

Mengetahui :
Kepala SKPD


ASHRAF ALI, SE
19670418 198903 1 002

05-09-2018
KASUBAG PROGRAM DAN KEUANGAN


ALI MURTOPO, SE
19740202 200701 1 025

**REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
KECAMATAN BELAKANG PADANG
SEPTEMBER 2018**

| No | Nama Kegiatan | FISIK | | KEUANGAN | | | | | SISA ANGGARAN (5 - 7) |
|----|--|------------|-------------------------------|------------------|---------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|
| | | TARGET (%) | REALISASI S/D BLN LAPORAN (%) | ANGGARAN | TARGET KEUANGAN S/D BLN LAPORAN | REALISASI S/D BLN LAPORAN | REALISASI ANGGARAN (%) | TARGET KEUANGAN (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 01.001.Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 66.45 | 62.48 | 826,777,299.00 | 549,378,520.00 | 516,487,999.00 | 62.47 | 66.45 | 310,289,300.00 |
| 2 | 01.146. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Pulau Terong | 76.3 | 71.8 | 145,078,570.00 | 110,692,800.00 | 104,149,710.00 | 71.79 | 76.30 | 40,928,860.00 |
| 3 | 01.147. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Pemping | 75.51 | 70.95 | 142,802,260.00 | 107,827,326.00 | 101,306,955.00 | 70.94 | 75.51 | 41,495,305.00 |
| 4 | 01.148. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Pecong | 72.25 | 67.74 | 146,738,215.00 | 106,013,430.00 | 99,378,845.00 | 67.73 | 72.25 | 47,359,370.00 |
| 5 | 01.149. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Kasu | 74.3 | 68.64 | 144,297,040.00 | 107,205,630.00 | 99,036,546.00 | 68.63 | 74.30 | 45,260,494.00 |
| 6 | 01.150. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Sekanak Raya | 76.48 | 74.91 | 144,645,935.00 | 110,630,455.00 | 108,337,235.00 | 74.90 | 76.48 | 36,308,700.00 |
| 7 | 01.151. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Tanjung Sari | 72.68 | 72.93 | 144,880,234.00 | 105,295,179.00 | 105,643,230.00 | 72.92 | 72.68 | 39,237,004.00 |
| 8 | 02.001.Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 100.0 | 64.16 | 29,400,000.00 | 29,400,000.00 | 18,860,000.00 | 64.15 | 100.00 | 10,540,000.00 |
| 9 | 15.001.Operasional Pelayanan Sampah | 75.26 | 74.4 | 611,265,616.00 | 459,989,712.00 | 454,708,704.00 | 74.39 | 75.25 | 156,556,912.00 |
| 10 | 15.004.Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Progam dan Kebijakan Pelayanan Publik | 78.87 | 61.07 | 801,885,000.00 | 632,385,000.00 | 490,595,000.00 | 61.18 | 78.86 | 311,290,000.00 |
| 11 | 15.005.Penyelenggaraan Event Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | 84.11 | 74.85 | 556,030,000.00 | 467,597,500.00 | 416,128,060.00 | 74.84 | 84.10 | 139,901,940.00 |
| 12 | 16.045.Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Tanjung Sari (PM-PIK Tanjung Sari) | 50.72 | 50.72 | 1,100,000,000.00 | 557,921,470.00 | 557,921,470.00 | 50.72 | 50.72 | 542,078,530.00 |
| 13 | 16.046.Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Sekanak Raya (PM-PIK Sekanak Raya) | 33.79 | 33.8 | 1,100,000,000.00 | 371,639,540.00 | 371,639,540.00 | 33.79 | 33.79 | 728,360,460.00 |
| 14 | 16.047.Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Pecong (PM-PIK Pecong) | 45.94 | 45.95 | 1,100,000,000.00 | 505,393,700.00 | 505,393,700.00 | 45.94 | 45.94 | 594,606,300.00 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|--------------|--------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|--------------|-------------------------|
| 15 | 16.048.Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Pulau Terong (PM-PIK Pulau Terong) | 40.8 | 40.81 | 1,100,000,000.00 | 448,821,640.00 | 448,821,640.00 | 40.80 | 40.80 | 651,178,360.00 |
| 16 | 16.049.Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Kasu (PM-PIK Kasu) | 40.88 | 40.89 | 1,100,000,000.00 | 449,634,260.00 | 449,634,260.00 | 40.88 | 40.88 | 650,365,740.00 |
| 17 | 16.050.Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Pemping (PM-PIK Pemping) | 31.66 | 31.67 | 1,100,000,000.00 | 348,218,300.00 | 348,218,300.00 | 31.66 | 31.66 | 751,781,700.00 |
| TOTAL | | 53.12 | 50.48 | 10,293,800,169.00 | 5,468,044,462.00 | 5,196,261,194.00 | 50.48 | 53.12 | 5,097,538,975.00 |

KECAMATAN BELAKANG PADANG

| Persentase Realisasi Fisik | | | | | | | | | Persentase Realisasi Keuangan | | | | | | | | |
|----------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agus | Sep | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agus | Sep |
| 1.40 % | 2.83 % | 6.14 % | 11.70 % | 14.42 % | 16.95 % | 22.67 % | 47.10 % | 50.48 % | 1.49 % | 3.01 % | 6.14 % | 11.70 % | 14.42 % | 16.94 % | 22.66 % | 47.09 % | 50.48 % |

Mengetahui :
Kepala SKPD



ASHRAF ALI, SE
19670418 198903 1 002

05-10-2018

KASUBAG PROGRAM DAN KEHANGAN



ALI MURTOPO, SE
19740202 200701 1 025

**REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
KECAMATAN BELAKANG PADANG
OKTOBER 2018**


| No | Nama Kegiatan | FISIK | | KEUANGAN | | | | | SISA ANGGARAN (5 - 7) |
|----|--|------------|-------------------------------|------------------|---------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|
| | | TARGET (%) | REALISASI S/D BLN LAPORAN (%) | ANGGARAN | TARGET KEUANGAN S/D BLN LAPORAN | REALISASI S/D BLN LAPORAN | REALISASI ANGGARAN (%) | TARGET KEUANGAN (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 01.001.Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 88.17 | 77.5 | 752,744,560.00 | 663,685,200.00 | 583,332,056.00 | 77.49 | 88.17 | 169,412,504.00 |
| 2 | 01.146. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Pulau Terong | 85.34 | 79.88 | 144,756,570.00 | 123,540,390.00 | 115,615,530.00 | 79.87 | 85.34 | 29,141,040.00 |
| 3 | 01.147. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Pemping | 84.22 | 81.39 | 139,967,880.00 | 117,884,240.00 | 113,912,775.00 | 81.38 | 84.22 | 26,055,105.00 |
| 4 | 01.148. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Pecong | 85.7 | 80.07 | 140,255,870.00 | 120,198,715.00 | 112,288,665.00 | 80.06 | 85.70 | 27,967,205.00 |
| 5 | 01.149. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Kasu | 85.65 | 81.93 | 140,909,880.00 | 120,684,240.00 | 115,426,366.00 | 81.92 | 85.65 | 25,483,514.00 |
| 6 | 01.150. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Sekanak Raya | 85.19 | 82.89 | 144,323,935.00 | 122,950,615.00 | 119,622,055.00 | 82.88 | 85.19 | 24,701,880.00 |
| 7 | 01.151. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Tanjung Sari | 86.11 | 83.09 | 138,557,358.00 | 119,311,718.00 | 115,119,050.00 | 83.08 | 86.11 | 23,438,308.00 |
| 8 | 02.001.Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 97.95 | 97.8 | 24,400,000.00 | 23,900,000.00 | 23,860,000.00 | 97.79 | 97.95 | 540,000.00 |
| 9 | 15.001.Operasional Pelayanan Sampah | 83.68 | 82.49 | 611,265,616.00 | 511,521,680.00 | 504,180,672.00 | 82.48 | 83.68 | 107,084,944.00 |
| 10 | 15.004.Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Progam dan Kebijakan Pelayanan Publik | 85.91 | 82.2 | 801,885,000.00 | 688,885,000.00 | 659,095,000.00 | 82.19 | 85.91 | 142,790,000.00 |
| 11 | 15.005.Penyelenggaraan Event Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | 99.85 | 97.19 | 429,561,280.00 | 428,918,780.00 | 417,458,060.00 | 97.18 | 99.85 | 12,103,220.00 |
| 12 | 16.045.Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Tanjung Sari (PM-PIK Tanjung Sari) | 100.0 | 100.0 | 1,100,000,000.00 | 1,100,000,000.00 | 1,059,311,900.00 | 96.30 | 100.00 | 40,688,100.00 |
| 13 | 16.046.Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Sekanak Raya (PM-PIK Sekanak Raya) | 100.0 | 100.0 | 1,100,000,000.00 | 1,100,000,000.00 | 903,194,550.00 | 82.11 | 100.00 | 196,805,450.00 |
| 14 | 16.047.Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Pecong (PM-PIK Pecong) | 100.0 | 100.0 | 1,100,000,000.00 | 1,100,000,000.00 | 1,014,709,500.00 | 92.25 | 100.00 | 85,290,500.00 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|--------------|--------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|--------------|-------------------------|
| 15 | 16.048.Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Pulau Terong (PM-PIK Pulau Terong) | 100.0 | 100.0 | 1,100,000,000.00 | 1,100,000,000.00 | 1,058,879,000.00 | 96.26 | 100.00 | 41,121,000.00 |
| 16 | 16.049.Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Kasu (PM-PIK Kasu) | 100.0 | 100.0 | 1,100,000,000.00 | 1,100,000,000.00 | 881,633,940.00 | 80.15 | 100.00 | 218,366,060.00 |
| 17 | 16.050.Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Pemping (PM-PIK Pemping) | 100.0 | 100.0 | 855,501,000.00 | 855,501,000.00 | 823,192,300.00 | 96.22 | 100.00 | 32,308,700.00 |
| TOTAL | | 95.65 | 94.01 | 9,824,128,949.00 | 9,396,981,578.00 | 8,620,831,419.00 | 87.75 | 95.65 | 1,203,297,530.00 |

KECAMATAN BELAKANG PADANG

| Persentase Realisasi Fisik | | | | | | | | | | Persentase Realisasi Keuangan | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agus | Sep | Okt | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agus | Sep | Okt |
| 1.42 % | 2.86 % | 6.13 % | 11.44 % | 14.17 % | 16.68 % | 22.45 % | 47.05 % | 50.47 % | 94.01 % | 1.56 % | 3.15 % | 6.43 % | 12.26 % | 15.11 % | 17.75 % | 23.73 % | 49.33 % | 52.86 % | 87.75 % |

Mengetahui :
Kepala SKPD



ASHRAF ALI, SE
19670418 198903 1 002

05-11-2018

KASUBAG PROGRAM DAN KELUANGAN



ALI MURTOPO, SE
19740202 200701 1 025

**REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
KECAMATAN BELAKANG PADANG
NOVEMBER 2018**

| No | Nama Kegiatan | FISIK | | KEUANGAN | | | | | SISA ANGGARAN (5 - 7) |
|----|--|------------|-------------------------------|------------------|---------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|
| | | TARGET (%) | REALISASI S/D BLN LAPORAN (%) | ANGGARAN | TARGET KEUANGAN S/D BLN LAPORAN | REALISASI S/D BLN LAPORAN | REALISASI ANGGARAN (%) | TARGET KEUANGAN (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 01.001.Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0 | 84.43 | 752,744,560.00 | 752,744,560.00 | 635,478,943.00 | 84.42 | 100.00 | 117,265,617.00 |
| 2 | 01.146. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Pulau Terong | 100.0 | 85.85 | 144,756,570.00 | 144,756,570.00 | 124,261,350.00 | 85.84 | 100.00 | 20,495,220.00 |
| 3 | 01.147. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Pemping | 100.0 | 87.57 | 139,967,880.00 | 139,967,880.00 | 122,558,595.00 | 87.56 | 100.00 | 17,409,285.00 |
| 4 | 01.148. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Pecong | 100.0 | 88.28 | 140,255,870.00 | 140,255,870.00 | 123,806,085.00 | 88.27 | 100.00 | 16,449,785.00 |
| 5 | 01.149. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Kasu | 100.0 | 89.54 | 140,909,880.00 | 140,909,880.00 | 126,158,186.00 | 89.53 | 100.00 | 14,751,694.00 |
| 6 | 01.150. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Sekanak Raya | 100.0 | 89.02 | 144,323,935.00 | 144,323,935.00 | 128,462,875.00 | 89.01 | 100.00 | 15,861,060.00 |
| 7 | 01.151. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Tanjung Sari | 100.0 | 90.29 | 138,557,358.00 | 138,557,358.00 | 125,094,870.00 | 90.28 | 100.00 | 13,462,488.00 |
| 8 | 02.001.Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 100.0 | 97.8 | 24,400,000.00 | 24,400,000.00 | 23,860,000.00 | 97.79 | 100.00 | 540,000.00 |
| 9 | 15.001.Operasional Pelayanan Sampah | 100.0 | 90.58 | 611,265,616.00 | 611,265,616.00 | 553,652,640.00 | 90.57 | 100.00 | 57,612,976.00 |
| 10 | 15.004.Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Progam dan Kebijakan Pelayanan Publik | 100.0 | 89.25 | 801,885,000.00 | 801,885,000.00 | 715,595,000.00 | 89.24 | 100.00 | 86,290,000.00 |
| 11 | 15.005.Penyelenggaraan Event Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | 100.0 | 97.19 | 429,561,280.00 | 429,561,280.00 | 417,458,060.00 | 97.18 | 100.00 | 12,103,220.00 |
| 12 | 16.045.Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Tanjung Sari (PM-PIK Tanjung Sari) | 100.0 | 100.0 | 1,100,000,000.00 | 1,100,000,000.00 | 1,059,311,900.00 | 96.30 | 100.00 | 40,688,100.00 |
| 13 | 16.046.Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Sekanak Raya (PM-PIK Sekanak Raya) | 100.0 | 100.0 | 1,100,000,000.00 | 1,100,000,000.00 | 903,194,550.00 | 82.11 | 100.00 | 196,805,450.00 |
| 14 | 16.047.Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Pecong (PM-PIK Pecong) | 100.0 | 100.0 | 1,100,000,000.00 | 1,100,000,000.00 | 1,014,709,500.00 | 92.25 | 100.00 | 85,290,500.00 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|---------------|--------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|---------------|-----------------------|
| 15 | 16.048.Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Pulau Terong (PM-PIK Pulau Terong) | 100.0 | 100.0 | 1,100,000,000.00 | 1,100,000,000.00 | 1,058,879,000.00 | 96.26 | 100.00 | 41,121,000.00 |
| 16 | 16.049.Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Kasu (PM-PIK Kasu) | 100.0 | 100.0 | 1,100,000,000.00 | 1,100,000,000.00 | 881,288,740.00 | 80.12 | 100.00 | 218,711,260.00 |
| 17 | 16.050.Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Pemping (PM-PIK Pemping) | 100.0 | 100.0 | 855,501,000.00 | 855,501,000.00 | 823,192,300.00 | 96.22 | 100.00 | 32,308,700.00 |
| TOTAL | | 100.00 | 96.21 | 9,824,128,949.00 | 9,824,128,949.00 | 8,836,962,594.00 | 89.95 | 100.00 | 987,166,355.00 |

KECAMATAN BELAKANG PADANG

| Persentase Realisasi Fisik | | | | | | | | | | | Persentase Realisasi Keuangan | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agus | Sep | Okt | Nov | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agus | Sep | Okt | Nov |
| 1.42 % | 2.86 % | 6.13 % | 11.44 % | 14.17 % | 16.68 % | 22.45 % | 47.05 % | 50.47 % | 94.01 % | 96.21 % | 1.56 % | 3.15 % | 6.43 % | 12.26 % | 15.11 % | 17.75 % | 23.73 % | 49.33 % | 52.86 % | 87.75 % | 89.95 % |


Mengetahui :
Kepala SKPD



ASHRAF ALI, SE
19670418 198903 1 002

05-12-2018

KASUBAG PROGRAM DAN KEUANGAN



ALI MURTOPO, SE
19740202 200701 1 025

**REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
KECAMATAN BELAKANG PADANG
DESEMBER 2018**

| No | Nama Kegiatan | FISIK | | KEUANGAN | | | | | SISA ANGGARAN (5 - 7) |
|----|--|------------|-------------------------------|------------------|---------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|
| | | TARGET (%) | REALISASI S/D BLN LAPORAN (%) | ANGGARAN | TARGET KEUANGAN S/D BLN LAPORAN | REALISASI S/D BLN LAPORAN | REALISASI ANGGARAN (%) | TARGET KEUANGAN (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 01.001.Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100.0 | 91.41 | 752,744,560.00 | 752,744,560.00 | 688,023,514.00 | 91.40 | 100.00 | 64,721,046.00 |
| 2 | 01.146. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Pulau Terong | 100.0 | 95.69 | 144,756,570.00 | 144,756,570.00 | 138,509,170.00 | 95.68 | 100.00 | 6,247,400.00 |
| 3 | 01.147. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Pemping | 100.0 | 95.64 | 139,967,880.00 | 139,967,880.00 | 133,848,415.00 | 95.63 | 100.00 | 6,119,465.00 |
| 4 | 01.148. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Pecong | 100.0 | 95.31 | 140,255,870.00 | 140,255,870.00 | 133,667,405.00 | 95.30 | 100.00 | 6,588,465.00 |
| 5 | 01.149. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Kasu | 100.0 | 96.18 | 140,909,880.00 | 140,909,880.00 | 135,516,006.00 | 96.17 | 100.00 | 5,393,874.00 |
| 6 | 01.150. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Sekanak Raya | 100.0 | 96.69 | 144,323,935.00 | 144,323,935.00 | 139,528,695.00 | 96.68 | 100.00 | 4,795,240.00 |
| 7 | 01.151. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Tanjung Sari | 100.0 | 97.54 | 138,557,358.00 | 138,557,358.00 | 135,128,690.00 | 97.53 | 100.00 | 3,428,668.00 |
| 8 | 02.001.Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 100.0 | 97.8 | 24,400,000.00 | 24,400,000.00 | 23,860,000.00 | 97.79 | 100.00 | 540,000.00 |
| 9 | 15.001.Operasional Pelayanan Sampah | 100.0 | 99.47 | 611,265,616.00 | 611,265,616.00 | 607,949,608.00 | 99.46 | 100.00 | 3,316,008.00 |
| 10 | 15.004.Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program dan Kebijakan Pelayanan Publik | 100.0 | 96.3 | 801,885,000.00 | 801,885,000.00 | 772,095,000.00 | 96.29 | 100.00 | 29,790,000.00 |
| 11 | 15.005.Penyelenggaraan Event Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | 100.0 | 97.19 | 429,561,280.00 | 429,561,280.00 | 417,458,060.00 | 97.18 | 100.00 | 12,103,220.00 |
| 12 | 16.045.Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Tanjung Sari (PM-PIK Tanjung Sari) | 100.0 | 100.0 | 1,100,000,000.00 | 1,100,000,000.00 | 1,099,661,400.00 | 99.97 | 100.00 | 338,600.00 |
| 13 | 16.046.Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Sekanak Raya (PM-PIK Sekanak Raya) | 100.0 | 100.0 | 1,100,000,000.00 | 1,100,000,000.00 | 1,099,557,400.00 | 99.96 | 100.00 | 442,600.00 |
| 14 | 16.047.Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Pecong (PM-PIK Pecong) | 100.0 | 100.0 | 1,100,000,000.00 | 1,100,000,000.00 | 1,099,075,300.00 | 99.92 | 100.00 | 924,700.00 |

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|---------------|--------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|---------------|-----------------------|
| 15 | 16.048.Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Pulau Terong (PM-PIK Pulau Terong) | 100.0 | 100.0 | 1,100,000,000.00 | 1,100,000,000.00 | 1,099,258,100.00 | 99.93 | 100.00 | 741,900.00 |
| 16 | 16.049.Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Kasu (PM-PIK Kasu) | 100.0 | 100.0 | 1,100,000,000.00 | 1,100,000,000.00 | 1,099,299,700.00 | 99.94 | 100.00 | 700,300.00 |
| 17 | 16.050.Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Pemping (PM-PIK Pemping) | 100.0 | 100.0 | 855,501,000.00 | 855,501,000.00 | 854,119,800.00 | 99.84 | 100.00 | 1,381,200.00 |
| TOTAL | | 100.00 | 98.55 | 9,824,128,949.00 | 9,824,128,949.00 | 9,676,556,263.00 | 98.50 | 100.00 | 147,572,686.00 |

KECAMATAN BELAKANG PADANG

| Persentase Realisasi Fisik | | | | | | | | | | | | Persentase Realisasi Keuangan | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agus | Sep | Okt | Nov | Des | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agus | Sep | Okt | Nov | Des |
| 1.42 % | 2.86 % | 6.13 % | 11.44 % | 14.17 % | 16.68 % | 22.45 % | 47.05 % | 50.47 % | 94.01 % | 96.21 % | 98.55 % | 1.56 % | 3.15 % | 6.43 % | 12.26 % | 15.11 % | 17.75 % | 23.73 % | 49.33 % | 52.86 % | 87.75 % | 89.95 % | 98.50 % |

Mengetahui :
Kepala SKPD


ASHRAF ALI, SE

19670418 198903 1 002

02-01-2019

KASUBAG PROGRAM DAN KEUANGAN


ALI MURTOPO, SE

19740202 200701 1 025